

**МОНИТОРИНГ**  
**ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА**  
 в ГБОУ СОШ № 249 им. М.В. Маневича Кировского района Санкт-Петербурга

Мероприятия Дорожной карты	Срок	Выполнено (да/нет)	Способ подтверждения	Комментарии, краткие выводы о прделанной работе
<b>1 этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества</b>				
Изучена нормативная база	Сентябрь-октябрь 2023		Не требуется (на основании собеседования)	
Изучены видеозаписи	Сентябрь-октябрь 2023		Не требуется (на основании собеседования)	
Определены формы наставничества	Сентябрь-октябрь 2023, далее – ежегодно		Формы перечислены в программе наставничества	
Выбран куратор программы наставничества, проектная группа	На начало учебного года, далее – корректировка по мере необходимости в контексте дальнейшей реализации программы наставничества		Приказ «О внедрении целевой модели наставничества»	
Рассмотрена целевая модель наставничества на Педагогическом Совете	На начало учебного года, далее – обсуждать отдельные вопросы реализации наставничества ежегодно		Протокол или выписка из протокола заседания	
Разработано Положение о наставничестве	На начало учебного года, далее – корректировка по мере необходимости		Приказ «Об утверждении Положения о наставничестве» Положение о наставничестве	
Разработана программа наставничества и «дорожная карта»	Октябрь 2023, далее – ежегодно разработка с учетом корректировок на учебный год		Приказ «Об утверждении программы наставничества, плана реализации целевой модели наставничества и начале реализации проекта»	
<b>Просветительская деятельность</b>				
На сайте ОУ в тематическом разделе о наставничестве размещены новости, методические материалы	На начало учебного года, далее – пополнение ежеквартально		Раздел на сайте	

<p>Организованы встречи с родителями (законными представителями) обучающихся с просвещением о наставничестве, возможностях участия их детей в программе наставничества</p>	<p>Октябрь-ноябрь 2023, далее – по мере необходимости</p>		<p>Не требуется (на основании собеседования)</p>	
<p>Собраны согласия родителей (законных представителей) на участие обучающихся в программе наставничества, согласия на обработку персональных данных в рамках реализации программы наставничества</p>	<p>Октябрь-ноябрь 2023, далее – по мере необходимости</p>		<p>Согласия</p>	
<p>Организованы встречи с педагогами с просвещением о наставничестве, возможностях участия в программе наставничества, собраны предварительные запросы от педагогов на наставничество (можно провести анкетирование)</p>	<p>Октябрь-ноябрь 2023, далее – по мере необходимости</p>		<p>Не требуется (на основании собеседования)</p>	
<p>Организованы встречи с обучающимися с просвещением о наставничестве, возможностях участия в программе наставничества, собраны предварительные запросы от обучающихся на наставничество (можно провести анкетирование)</p>	<p>Октябрь-ноябрь 2023, далее – по мере необходимости</p>		<p>Не требуется (на основании собеседования)</p>	
<p>Определен круг социальных партнеров (ВУЗы, учреждения СПО, работодатели), которых можно пригласить в программу наставничества, партнеры оповещены о возможности участия в программе наставничества</p>	<p>Октябрь-ноябрь 2023, далее – по мере необходимости</p>		<p>Не требуется (на основании собеседования)</p>	

Определен круг выпускников, которых можно пригласить в программу наставничества, выпускники оповещены о возможности участия в программе наставничества	Октябрь-ноябрь 2023, далее – по мере необходимости		Не требуется (на основании собеседования)	
Проведен уточняющий анализ потребностей наставляемых (по результатам анкетирования на предыдущем этапе, опроса, интервью, наблюдения и др.)	Ноябрь 2023, далее – пересмотр ежегодно		Карта запросов наставляемых	
Заполнена база наставляемых	Ноябрь 2023, далее – пересмотр ежегодно		База наставляемых (таблица)	
Проведен уточняющий анализ данных о кандидатурах, желающих стать наставниками (по результатам анкетирования на предыдущем этапе, опроса, интервью, наблюдения и др.)	Октябрь-ноябрь 2023, далее – пересмотр ежегодно		Не требуется (на основании собеседования)	
Заполнена база наставников	Октябрь-ноябрь 2023, далее – пересмотр ежегодно		База наставников (таблица) Приказ «О назначении куратора (ов) и наставников внедрения целевой модели наставничества»	
Проведен отбор и обучение наставников на текущий год	Ноябрь 2023, далее - ежегодно		Результаты диагностики наставников Программа неформального образования, либо программа семинаров, либо программа тренингов и т.д. Другие методические материалы (памятки, алгоритмы и т.д.)	
Сформированы наставнические пары / группы	Ноябрь-декабрь 2023, далее - ежегодно		Приказ «О формировании наставнических пар (групп)»	

Организован ход наставнической программы	В течение года		Индивидуальные планы, дневники наставничества и др.	
Наставнические отношения завершены на уровне пары/группы	По завершении наставнических отношений		Отражено в индивидуальном плане, дневнике наставничества в качестве завершающего мероприятия.	
Наставнические отношения завершены на уровне ОУ	В конце учебного года		Не требуется (на основании собеседования)	
Завершена программа наставничества	В конце учебного года		Приказ «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» Программа мероприятия Благодарности	